

**Změny opatření Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby  
se zdravotním postižením na období 2015–2020**

1. U opatření 3.5 se mění termín plnění úkolu z 31.12.2018 na 30.09.2019.
2. U opatření 5.2 se mění termín plnění úkolu z 31.12.2018 na 31.12.2019.
3. U opatření 5.3 se mění termín plnění úkolu z 31.12.2018 na 30.06.2020.
4. U opatření 6.1 se mění termín plnění úkolu z 30.06.2018 na 31.12.2019.
5. U opatření 6.2 se mění termín plnění úkolu z 31.12.2018 na 31.12.2020.
6. U opatření 6.6 se mění termín plnění úkolu z 31.12.2018 na 31.12.2020.
7. U opatření 6.10 se mění termín plnění úkolu z 31.12.2018 na 31.12.2020.
8. U opatření 10.8 se mění termín plnění úkolu Vytvořit standardy z 31.12.2018 na 31.12.2019.
9. U opatření 10.17 se mění termín plnění úkolu z 31.12.2018 na 31.12.2019.
10. U opatření 10.23 se mění text opatření z „Předložit novelu zákona č. 155/1998 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob, ve znění pozdějších předpisů, jejímž obsahem bude zpřesnění jeho ustanovení tak, aby bylo možné vydat prováděcí předpisy uvedené v § 10 tohoto zákona.“ na „Předložit novelu zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jejímž cílem bude upravit podmínky vzdělávání studentů se zdravotním postižením na vysokých školách, a v návaznosti na to upravit zákon č. 155/1998 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob, ve znění pozdějších předpisů.“, dále se mění gestor opatření z Gestor: VVZPO, Spolugestor: MŠMT na Gestor: MŠMT a dále se mění termín plnění úkolu z 30.06.2019 na 30.06.2020.
11. U opatření 11.1 se mění termín plnění úkolu z 31.12.2018 na 31.12.2019.
12. U opatření 11.15 se mění termín plnění úkolu z 31.12.2018 na 31.12.2019.
13. U opatření 11.16 se mění termín plnění úkolu z 31.12.2018 na 31.12.2019.
14. U opatření 12.1 se mění termín plnění úkolu z 31.12.2018 na 31.12.2019.
15. U opatření 13.1 se mění termín plnění úkolu z 31.12.2018 na 31.12.2020.

16. Opatření 13.2 se ruší.

17. U opatření 14.1 se mění termín plnění úkolu z 31.12.2018 na 31.12.2020.

18. U opatření 14.3 se mění termín plnění úkolu z 31.12.2018 na 31.12.2020.