

Příloha
usnesení vlády
ze dne 24. června 2015 č. 494

EDS/SMVS	Identifikační údaje programu	P 09 310
Název:	Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol	Evidenční číslo : 13321
Varianita		ze dne:

Právní formy účastníka

310 001	601 Vysoká škola (veřejná, státní)
---------	------------------------------------

Útvar (organizace) příslušného správce rozpočtové kapitoly, který zajišťuje realizaci

310 011	Název útvaru (organizace) :	Ministersvo školství, mládeže	IČ : 00022985
	Adresa sídla - název ulice :	Karmelitská	č.p. : 7
	Adresa sídla - název obce :	Praha	PSČ : 11000

Osoby pověřené správou

	Název funkce:	Pověřená osoba:	Pracovní zařazení:	Telefon:	E - mail:
310021	Vedoucí štábu (manažer)	Ing. Yveta Kurfürstová	ředitelka odboru	234812201	kurfurstovay@msmt.cz
310022	Zástupce vedoucího štábu	Ing. Vladimíra Pavlíková	vedoucí oddělení	234811608	pavliko@msmt.cz
310023	Správce dat IS	Iveta Kastnerová	referent	234812107	iveta.kastnerova@msmt.cz

Správce programu (útvar): odbor investic MŠMT		podpis :	
Vypracoval :	Ing. Vladimíra Pavlíková		telefon : 234 811 608
Schválil :	Ing. Yveta Kurfürstová		datum :

Ministerstvo financí (útvar): O 14		podpis :	
Vypracoval :	Ing. Pavel Kaňka		telefon : 257042388
Schválil :	Ing. Marie Bilková		datum :

EDS/SMVS	Harmonogram přípravy a realizace programu	P 09 320
----------	---	----------

Název:	Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol	Evidenční číslo :	13321
Varianta		ze dne:	

Číslo řádku	Název etapy	Odpovídá	Datum zahájení	Datum ukončení	Závaznost ukončení
sl.1	sl.2	sl.3	sl.4	sl.5	sl.6
31010	Vypracování návrhu dokumentace programu	Správce PG	02.01.2011	31.05.2011	MAX
31020	Příprava návrhu dokumentace programu k projednání ve vládě	Správce PG	25.05.2011	15.06.2011	MAX
31025	Projednání návrhu dokumentace programu ve vládě	Správce PG	30.06.2011	31.08.2011	MAX
31030	Vypracování návrhu změny dokumentace programu	Správce PG	01.02.2014	31.12.2014	MAX
31450	Realizace programu po schválení jeho dokumentace	Správce PG	01.08.2011	31.12.2016	MAX
31555	Realizace programu po změně dokumentace programu	Správce PG	01.08.2011	31.12.2019	MAX
31660	Příprava podkladů pro vypracování návrhu závěr.vyhodnocení programu	Správce PG	01.01.2020	30.06.2020	MAX
31765	Vypracování 1. verze návrhu závěrečného vyhodnocení programu	Správce PG	01.07.2020	30.12.2020	MAX
31980	Projednání návrhu závěrečného vyhodnocení programu ve vládě	Správce PG	01.01.2021	31.03.2021	MAX

Správce programu (útvář): odbor investic MŠMT		podpis :
Vypracoval :	Ing. Vladimíra Pavlíková telefon : 234 811 608	
Schválil :	Ing. Yveta Kurfürstová datum :	

Ministerstvo financí (útvář): O 14		podpis :
Vypracoval :	Ing. Pavel Kaňka telefon : 257042388	
Schválil :	Ing. Marie Bílková datum :	

EDS/SMVS		Cíle programu			P 09 340	
Název:	Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol				Evidenční číslo :	13321
Varianta					ze dne:	

Číslo řádku	Název cíle a jeho popis	Měrná jednotka	Hodnota v cílovém roce	Závaznost v cíl. roce	Závaznost		Cíl. rok.
					min.	max.	
sl.1	sl.2	sl.3	sl.4	sl.5	sl.6	sl.7	sl.8
32 001	obestavěný prostor	m3	1 913 527,000	MIN			2019
32 002	PU celkem - technická obnova	m2	330 940,000	MIN			2019
32 003	PU celkem - nově získaná	m2	107 895,000	MIN			2019
32 004	zateplovaná plocha objektů	m2	52 117,000	MIN			2019
32 005	technická obnova pláště objektu	m2	57 710,000	MIN			2019

Správce programu (útvary): odbor investic MŠMT			podpis :
Vypracoval :	Ing. Vladimíra Pavlíková	telefon : 234 811 608	
Schválil :	Ing. Yveta Kurfürstová	datum :	

Ministerstvo financí (útvary): O 14			podpis :
Vypracoval :	Ing. Pavel Kaňka	telefon : 257042388	
Schválil :	Ing. Marie Bilková	datum :	

EDS/SMVS

Bilance potřeb a zdrojů financování programu

P 09 370

Název:	Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol	Evidenční číslo:	13321
Varianta		ze dne:	

Číslo řádku	Popis řádku	Do 31.12. 2014			2015			2016			2017			2018			2019			Po 1.1. 2020			Celkem			Závaznost, hodnota celkem											
		sl.3	sl.4	sl.5	sl.6	sl.7	sl.8	sl.9	sl.10	sl.11	sl.12	sl.13	sl.14	sl.15	sl.16	sl.17	sl.18	sl.19	sl.20	sl.21	sl.22	sl.23	sl.24	sl.25	sl.26	sl.27	sl.28	sl.29	sl.30	sl.31	sl.32	sl.33					
701s	Náklady přípravy a zabezpečení projektu	183,117801	171,472877	56,787708	292,485789																	703,863856	ne														
707s	Náklady na nákup služeb			75,000000	103,000000																	178,000000	ne														
708s	Náklady budov a staveb	1 935,105826	4 015,888085	2 074,140051	1 925,106278	2 129,997712	1 334,964371															13 415,904323	ne														
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	251,231851	254,431548	450,207963	5,863230	74,511939	12,873983															1 048,920204	ne														
713s	Náklady na nehmotný majetek	1,033577	0,691236	0,854236																		2,579049	ne														
715s	Ostatní náklady realizace projektu	10,007134	79,232484	0,487000																		89,746618	ne														
717s	Rezerva v nákladech		46,871172	1,525266	4,444162	0,966574																53,807164	ne														
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	2 381,495568	4 568,587401	2 659,002224	2 330,899430	2 205,476225	1 347,338364															15 492,801213	ne														
7570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	808,913162	2 248,284000	2 263,629999	2 263,630001	2 039,337788	1 249,613330															10 971,209279	max														
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	704,376251	1 148,840203																			1 853,216454	max														
7570b	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV programového	311,661677	698,606889																			1 010,271266	max														
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	1 922,950990	4 095,733892	2 263,629999	2 263,630001	2 039,337788	1 249,613330															13 834,686000	max														
767s	Vlastní zdroje účasníka programu (VZ)	448,515579	472,853509	395,472225	67,369429	166,140437	97,725034															1 648,076213	min														
775s	Jiné zdroje luzebné	10,029000																				10,029000	ne														
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	1 922,950990	4 095,733892	2 263,629999	2 263,630001	2 039,337788	1 249,613330															13 834,686000	max														
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	448,515579	472,853509	395,472225	67,369429	166,140437	97,725034															1 648,076213	min														
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	10,029000																				10,029000	ne														

Částky jsou uvedeny v milionech Kč.

Správce programu (útvář): odbor investic MŠMT		po podpis:	
Vypracoval:	Ing. Vladimíra Pavlíková	telefon:	234 811 608
Schválil:	Ing. Yveta Kurfürstová	datum:	

Ministerstvo financí (útvář): O 14		po podpis:	
Vypracoval:	Ing. Pavel Kaňka	telefon:	257042388
Schválil:	Ing. Marie Bilková	datum:	